



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัสดุ

ที่ กพ ๒๓๕

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานกำกับติดตามการประเมิน นั้น

ข้อเท็จจริง

งานพัสดุได้ดำเนินการในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เพื่อสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตามแบบ สขร.๑ และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี โดยการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เรียบร้อยแล้ว

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อเสนอแนะ

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรลงนามในรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ธำมณ อธิการบดี

เพื่อไม่เกิด ความคลุมเครือของผลการจัดซื้อ

จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ธำมณ

22 เม.ย. 2563

Handwritten signature

Handwritten signature

(นางสาวนางเยาว์ มุลติชัย)

นักวิชาการพัสดุ

ทราบ

จัดตามระเบียบ

อนุญาต

อนุมัติ/ดำเนินการตามระเบียบ

ส่วนงานแจ้ง

Handwritten signature

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยส่วนงานพัสดุ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการดำเนินการในภาพรวม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน 382 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2562 โครงการคิดเป็นร้อยละ 100 วงเงินได้รับจัดสรร 162,780,728.72 บาท ดำเนินการจริง ประหยัดงบประมาณ 13,199,152.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.108

2. ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการ)	ร้อยละ
1. วิธีเฉพาะเจาะจง	321	84.031
2. วิธีคัดเลือก	40	10.471
3. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	19	4.974
4. วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)	2	0.524
รวม	382	100

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน 382 โครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจำนวนสูงสุดคือ วิธีวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 321 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.031 รองลงมาคือวิธีคัดเลือก จำนวน 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.471 อันดับสามคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) จำนวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.974 อันดับสี่คือ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.524

3. ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถประหยัดงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วและประหยัดงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท)	ร้อยละ
1. วิธีเฉพาะเจาะจง	305,247.69	0.188
2. วิธีคัดเลือก	266,000	0.163
3. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)	12,476,699.48	7.665
4. วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)	151,205.30	0.093
รวม	13,199,152.47	73.681

4. ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาพบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ สรุปได้ดังนี้

1. งานก่อสร้าง ได้ผู้รับจ้างทำงานมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ทำให้เกิดปัญหา เช่น การส่งมอบงานล่าช้า

2. การจัดซื้อจัดจ้าง บางรายการเป็นงานที่เร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างได้

3 หน่วยงานผู้ใช้พัสดุ ไม่จัดทำรายละเอียดพัสดุที่ต้องการในการจัดทำให้ชัดเจน เช่น ประเภท ชนิด ขนาด สี แบบ จำนวน ฯลฯ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

4 หน่วยงานไม่มีการเตรียมคนทดแทนก่อนเกษียณอายุราชการ ทำให้การดำเนินการขาดความต่อเนื่อง

5 ไม่มีการติดตามเร่งรัด และรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อมหาวิทยาลัย ทำให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณไม่ตระหนัก ที่จะเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทำให้ผล

การเบิกจ่ายล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน

6 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กำหนดให้ส่วนราชการทุกภาคส่วนบันทึกข้อมูลผ่านระบบของกรมบัญชีกลาง ทำให้ระบบมีปัญหาไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าอยู่เสมอ


5. ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต้องศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และหนังสือเวียนต่าง ๆ ที่ออกมาใหม่ให้ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) *น.ส.มลิษา*

(น.ส.มลิษา รัฐเพชร)

หัวหน้างานพัสดุ

(ลงชื่อ) 

(นายพิเชษฐ์ จันทร์วี)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ลำดับ	เดือน	(1)			(2)			(3)			(4)		
		วิธีเฉพาะเจาะจง			วิธีคัดเลือก			วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)			วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)		
		จำนวน	งบประมาณ	ราคาชิ้นละ	จำนวน	งบประมาณ	ราคาชิ้นละ	จำนวน	งบประมาณ	ราคาชิ้นละ	จำนวน	งบประมาณ	ราคาชิ้นละ
1	ตุลาคม 2561	8	264,227.50	264,227.50	35	27,370,200.00	27,260,200.00	-	-	-	-	-	-
2	พฤศจิกายน 2561	16	829,101.45	792,241.29	3	3,932,000.00	3,776,000.00	1	1,200,000.00	1,150,000.00	-	-	-
3	ธันวาคม 2561	28	848,690.51	847,616.82	2	3,744,662.00	3,744,662.00	-	-	-	-	-	-
4	มกราคม 2562	26	2,746,263.39	2,705,872.63	-	-	-	4	21,128,835.00	19,125,335.00	-	-	-
5	กุมภาพันธ์ 2562	14	1,545,850.64	1,512,834.64	-	-	-	3	8,808,000.00	8,058,800.00	-	-	-
6	มีนาคม 2562	37	1,919,988.34	1,853,528.34	-	-	-	4	54,229,800.00	45,662,000.00	-	-	-
7	เมษายน 2562	30	1,092,065.23	1,064,565.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	พฤษภาคม 2562	24	2,400,797.94	2,324,540.94	-	-	-	6	18,082,000.00	17,197,950.52	-	-	-
9	มิถุนายน 2562	25	2,352,247.61	2,331,457.53	-	-	-	1	1,477,400.00	1,255,250.00	2	253,369.30	102,164.00
10	กรกฎาคม 2562	20	1,448,465.85	1,448,465.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	สิงหาคม 2562	43	3,299,078.96	3,299,078.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	กันยายน 2562	50	3,807,685.00	3,804,785.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	321	22,554,462.42	22,249,214.73	40	35,046,862.00	34,780,862.00	19	104,926,035.00	92,449,335.52	2	253,369.30	102,164.00